

Số: 17/KH-SYT

Kiên Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức đấu thầu mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm 2018.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế quy định hướng dẫn đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Kiên Giang;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc tập trung áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh năm 2018 như sau:

I. Mục tiêu

Đảm bảo cung cấp đủ thuốc sử dụng có chất lượng phục vụ cho công tác điều trị với giá hợp lý và thống nhất trong toàn tỉnh.

II. Nội dung kế hoạch:

Đấu thầu mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm 2018

STT	Công việc	Thời gian	Người thực hiện & kết quả
01	Xây dựng danh mục khung	08/01/2018 – 15/01/2018	Sở Y tế

02	Triển khai danh mục khung & gửi cho các cơ sở y tế	17/01/2018	Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu
03	Các đơn vị xây dựng danh mục khung (thông qua HĐT&ĐT) và hoàn thiện danh mục gửi về SYT tổng hợp	22/01/2018 – 05/02/2018	Các cơ sở y tế trong tỉnh
04	Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu	02/3/2018 – 09/3/2018	Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu
05	Họp thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu	12/3/2018	Sở Y tế
06	Hoàn chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Trước ngày 14/3/2018	Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu
07	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	15/3/2018- 26/3/2018 ≤ 20 ngày làm (trả lại hồ sơ ≤ 5 ngày nếu yêu cầu bổ sung)	Tổ thẩm định
08	Lập báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt	Trước ngày 29/3/2018 ≤ 3 ngày làm việc	Tổ thẩm định
09	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	≤ 5 ngày làm việc	UBND tỉnh
10	Lập hồ sơ mời thầu (HSMT)	09/4/2018-16/4/2018 ≤ 10 (ngày làm việc)	Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu
11	Thẩm định HSMT	17/4/2018 - 24/4/2018 ≤ 20 ngày	Tổ thẩm định
12	Phê duyệt HSMT	≤ 10 ngày Dự kiến 03/5/2018	Chủ tịch Hội đồng đấu thầu
13	Thông báo mời thầu, đăng báo đấu thầu	Đăng ít nhất 01 kỳ sau khi được phê duyệt kế hoạch Dự kiến 14/5/2018	SYT Phòng Nghiệp vụ Dược
14	Phát hành HSMT	≥ 20 ngày Dự kiến 15/5/2018 – 25/6/2018	SYT Phòng kế hoạch tài chính
15	Tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT)	Đến trước thời điểm mở thầu 25/6/2018	Phòng TCKT – SYT Tổ tiếp nhận hồ sơ
16	Đóng và mở thầu HSDT	25/6/2018	SYT Tổ đóng và mở thầu

17	Đánh giá HSDT (sơ bộ và chi tiết)	≤ 45 ngày	Tổ chuyên gia
18	Thẩm định kết quả & báo cáo thẩm định kết quả HSDT	≤ 20 ngày làm việc	Tổ thẩm định
19	Phê duyệt danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật và giá	≤ 3 ngày làm việc	Chủ tịch Hội đồng đấu thầu
20	Thương thảo hợp đồng với nhà thầu (có biên bản)	7 ngày làm việc	Chủ tịch Hội đồng đấu thầu
21	Phê duyệt, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu	≤ 3 ngày làm việc	Chủ tịch Hội đồng đấu thầu
22	Ký kết hợp đồng	7 ngày làm việc sau khi công bố kết quả	SYT, Các cơ sở y tế
23	Thực hiện hợp đồng	12 tháng	Các cơ sở y tế
24	Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu	≤ 30 ngày làm việc	SYT

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế:

Kết hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm 2018 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thành lập Hội đồng đấu thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu và các tổ khác phục vụ cho công tác đấu thầu.

2. Mời BHXH tỉnh cử cán bộ tham gia tất cả các quy trình thực hiện đấu thầu (Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ xây dựng hồ sơ mời thầu; Hội đồng đấu thầu; Tổ chuyên gia; Tổ thẩm định).

3. Các cơ sở y tế trong tỉnh:

+ Bệnh viện công lập cử cán bộ (đã có chứng chỉ đấu thầu và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng, sử dụng thuốc), tham gia vào công tác đấu thầu mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc tại Sở Y tế với số lượng như sau:

- Bệnh viện huyện và các TTYT có giường bệnh: mỗi đơn vị cử 01 cán bộ.
- Bệnh viện đa khoa tỉnh: 03 cán bộ.

+ Xây dựng danh mục mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, tổng hợp số lượng, giá đã sử dụng trong năm 2017, đề xuất số lượng kế hoạch sử dụng năm 2018;

+ Lưu ý: số lượng kế hoạch xây dựng phải sát với nhu cầu thực tế, trong trường hợp cần tăng hơn phải có giải trình cụ thể.

- Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá kế hoạch từng mặt hàng trong gói thầu.

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị công lập.

- Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa đơn vị và cơ quan BHXH.

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tình hình sử dụng thuốc của năm 2017 theo kết quả trúng thầu và giá trình tóm tắt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2018.

- Cung cấp 03 bảng báo giá mới nhất hoặc hóa đơn bán hàng cho mỗi loại hàng hóa trong kế hoạch đấu thầu đối với những mặt hàng chưa được công bố giá trúng thầu theo điểm c, khoản 2, điều 6 thông tư số 11/2016/T-BYT.

+ Ký kết hợp đồng với các nhà thầu sau khi có kết quả.

+ Thực hiện hợp đồng.

+ Báo cáo kết quả thực hiện.


IV. Phạm vi áp dụng:

Kế hoạch này được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc trong tỉnh.

Đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung của kế hoạch. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Các đơn vị y tế trong tỉnh
- CS cai nghiện Ma túy đa chức năng;
- BHXH;
- Lưu VT, NVD.



Nguyễn Trúc Giang