

Số: 239 /KH-SYT

Kiên Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc, VTYT năm 2019 - 2020

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Công văn số 894/VP-KTTH ngày 28/02/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế năm 2019 – 2020.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế năm 2019 - 2020 như sau:

I. Mục tiêu

Đảm bảo cung cấp đủ thuốc sử dụng có chất lượng phục vụ cho công tác điều trị với giá hợp lý và thống nhất trong toàn tỉnh.

II. Nội dung kế hoạch:

1. Đấu thầu mua thuốc:

STT	Công việc	Thời gian	Người thực hiện & kết quả
01	Xây dựng danh mục khung thuốc đấu thầu năm 2019 - 2020	01/3/2018 – 05/3/2018	Sở Y tế
02	Triển khai danh mục khung & gửi cho các cơ sở điều trị	05/3/2018 – 09/3/2018	Sở Y tế
03	Các đơn vị xây dựng danh mục khung thuốc đấu thầu năm 2019 - 2020 (thông qua HĐT&ĐT) và hoàn thiện danh mục gửi về SYT	09/3/2018 – 20/3/2018	Các bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh
04	Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu	26/3/2018 – 20/4/2018	Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu
05	Họp thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu	23/4/2018	Sở Y tế, Các bệnh viện và trung tâm y tế có giường

			bệnh
06	Hoàn chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Trước ngày 25/4/2018	Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu
07	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	26/4/2018 – 21/5/2018 ≤ 20 ngày làm (trả lại hồ sơ ≤ 5 ngày nếu yêu cầu bổ sung)	Tổ thẩm định
08	Lập báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt	Trước ngày 25/5/2018 ≤ 3 ngày làm việc	Tổ thẩm định
09	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	≤ 5 ngày làm việc	UBND tỉnh
10	Lập hồ sơ mời thầu (HSMT)	04/6/2018-15/6/2018 ≤ 10 (ngày làm việc)	Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu
11	Thẩm định HSMT	16/6/2018 - 29/6/2018 ≤ 20 ngày	Tổ thẩm định
12	Phê duyệt HSMT	≤ 10 ngày Dự kiến 10/7/2018	Giám đốc SYT
13	Thông báo mời thầu, đăng báo đấu thầu	Đăng ít nhất 01 kỳ sau khi được phê duyệt kế hoạch Dự kiến 20/7/2018	SYT
14	Phát hành HSMT	≥ 20 ngày Dự kiến 23/7/2018 – 14/8/2018	Phòng kế hoạch tài chính SYT
15	Tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT)	Đến trước thời điểm mở thầu	Tổ tiếp nhận hồ sơ
16	Đóng và mở thầu HSDXKT (lần 1)	Thời gian theo QĐ phê duyệt	Tổ đóng và mở thầu
17	Đánh giá HSDXKT (sơ bộ và chi tiết)	≤ 45 ngày	Tổ chuyên gia
18	Thẩm định kết quả & báo cáo thẩm định kết quả HSDXKT	≤ 20 ngày làm việc	Tổ thẩm định
19	Phê duyệt danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật	≤ 3 ngày làm việc	Giám đốc SYT
20	Mở thầu HSDXTC (lần 2)	Ngay sau khi có kết quả	Tổ đóng và mở thầu

		đánh giá HSDXKT	
21	Đánh giá HSDXTC (sơ bộ và chi tiết)	≤ 15 ngày	Tổ chuyên gia
22	Thẩm định kết quả đấu thầu & báo cáo thẩm định kết quả HSDXTC	≤ 15 ngày làm việc	Tổ thẩm định
23	Thương thảo với nhà thầu (có biên bản)	7 ngày làm việc	Chủ tịch Hội đồng đấu thầu
24	Phê duyệt, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu	≤ 3 ngày làm việc	Giám đốc SYT
25	Ký kết hợp đồng	7 ngày làm việc sau khi công bố kết quả	SYT, Các cơ sở y tế
26	Thực hiện hợp đồng.	18 tháng	Các cơ sở y tế
27	Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu	≤ 30 ngày làm việc	SYT

2. Đấu thầu mua vật tư y tế:

Thực hiện theo Công văn số 894/VP-KTTH ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh. Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế, vật tư y tế tiêu hao cung ứng cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và tất cả các cơ sở điều trị trong toàn tỉnh, thời gian cung ứng là 12 tháng. Đồng thời tự tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc cho Bệnh viện đa khoa tỉnh theo danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 thời gian cung ứng là 12 tháng, trên cơ sở phân chia gói thầu, nhóm thuốc đúng theo điều 3, điều 5 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế.

3. Đấu thầu mua vắc xin

Thực hiện theo Công văn số 894/VP-KTTH ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh. Giao cho Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổng hợp nhu cầu của các cơ sở y tế trong tỉnh và tổ chức đấu thầu mua vắc xin sử dụng tại các cơ sở y tế trong tỉnh năm 2019 - 2020.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế:

- Kết hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc năm 2019 – 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt gồm:

+ Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương (cung ứng cho tất cả các cơ sở điều trị trong toàn tỉnh).

+ Danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở (cung ứng cho tất cả các cơ sở điều trị trong toàn tỉnh ngoại trừ Bệnh viện đa khoa tỉnh).

- Thành lập Hội đồng đấu thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu và các tổ khác phục vụ cho công tác đấu thầu.

- Xây dựng danh mục khung về thuốc gửi cho các đơn vị đề xuất số lượng.

- Tổng hợp số lượng để xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc trình UBND tỉnh.

2. Mời BHXH tỉnh cử cán bộ tham gia tất cả các quy trình thực hiện đấu thầu (Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ xây dựng hồ sơ mời thầu; Hội đồng đấu thầu; Tổ chuyên gia; Tổ thẩm định).

3. Các cơ sở y tế trong tỉnh:

- Bệnh viện công lập cử cán bộ đã có chứng chỉ đấu thầu và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng, sử dụng thuốc tại bệnh viện và Trung tâm y tế có giường bệnh tham gia Hội đồng đấu thầu mua thuốc tại Sở Y tế với số lượng như sau:

+ Bệnh viện huyện và các TTYT có giường bệnh: mỗi đơn vị cử 02 cán bộ.

+ Bệnh viện YHCT tỉnh: 04 cán bộ;

+ TTYT dự phòng tỉnh: 02 cán bộ;

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh: 8 cán bộ.

- Xây dựng danh mục thuốc, tổng hợp số lượng, giá đã sử dụng trong năm 2017, đề xuất số lượng kế hoạch sử dụng năm 2019 - 2020;

- Lưu ý: số lượng kế hoạch xây dựng phải sát với nhu cầu thực tế, tăng không quá 20% so với số lượng sử dụng của năm 2017. Trong trường hợp cần tăng hơn phải có giải trình cụ thể.

- Gửi danh mục thuốc và những tài liệu kèm theo sau đây về Sở Y tế theo đúng thời gian đã quy định trong kế hoạch:

+ Biên bản họp và ý kiến tư vấn của Hội đồng thuốc và điều trị của cơ sở y tế về danh mục, số lượng thuốc, về nhu cầu sử dụng thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, việc ghi tên và hàm lượng thuốc trong gói thầu thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, ghi nguồn gốc thuốc trong gói thầu dược liệu và vị thuốc cổ truyền.

+ Dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị công lập.

+ Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa đơn vị và cơ quan BHXH.

+ Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tình hình sử dụng thuốc của năm 2017 theo kết quả trúng thầu và giá trình tóm tắt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 - 2020.

- Gửi danh mục vắc xin và số lượng nhu cầu năm 2019 - 2020 cho Trung tâm y tế dự phòng tỉnh để tổ chức đấu thầu.

- Ký kết hợp đồng với các nhà thầu sau khi có kết quả.
- Thực hiện hợp đồng.
- Báo cáo kết quả thực hiện.

IV. Phạm vi áp dụng:

Kế hoạch này được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trong tỉnh.


Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị liên hệ Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ dược) điện thoại: 02973862157 để được giải đáp.

Đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung của kế hoạch./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Các đơn vị khám, chữa bệnh trong tỉnh;
- BHXH tỉnh (để phối hợp);
- Lưu VT, NVD, kvxuyen.

KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trúc Giang